

**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания
в МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа» в составе ООП НОО, ООП ООО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
В МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»**

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, общешкольный родительский комитет (май 2021 года).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (май 2021 года).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
В МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Срок реализации		
		Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Август 2020 года		Администрация
2	Изучение состояния воспитательного процесса МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Старшая пионервожатая
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по УВР
4	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по УВР, старшая пионервожатая
Мероприятия содержательного характера				
5	Разработка проекта программы	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Рабочая группа
5.1	Пояснительная записка проекта	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Рабочая группа

5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Рабочая группа
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Рабочая группа
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Рабочая группа
5.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; «Профориентация»	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Рабочая группа
5.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Рабочая группа
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Рабочая группа
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР, рабочая группа
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР, рабочая группа
9	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по УВР, рабочая группа

Нормативно-правовое обеспечение				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа» по реализации программы воспитания	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Администрация
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по УВР
Кадровое обеспечение				
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа»	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение				
19	Размещение проекта программы воспитания в МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа» на официальном сайте школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа», на официальном сайте школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт
Мониторинг				
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР

23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Один раз в месяц в течение года		Администрация
Финансовое обеспечение				
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Постоянно		Директор
Материально-техническое обеспечение				
27	Укрепление материально-технической базы МКОУ «Филипповская основная общеобразовательная школа» для реализации программы	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Администрация